PROJET

CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE TOILETTES SCOLAIRES PROPRES,
FONCTIONNELLES ET CONFORMES AUX STANDARDS INTERNATIONAUX EN
COTE D’IVOIRE

1. Contexte et justification

En Coéte d’lvoire, de nombreuses écoles primaires publiques, surtout en milieu rural et
périurbain, souffrent d’'un manque criant d’infrastructures sanitaires adéquates. La ou
elles existent, les toilettes sont souvent insalubres, non fonctionnelles, ou totalement
inaccessibles, ce qui met en danger la santé des éleves et des enseignants, en
particulier des jeunes filles.

L'absence de toilettes décentes contribue au décrochage scolaire, a la propagation de
maladies hydriques, et au non-respect de la dignité humaine. Ce constat alarmant nous
pousse a agir.

2. Objectif général

Contribuer a 'amélioration de I'environnement scolaire et de la santé publique a travers
la construction et la réhabilitation de toilettes propres, sures et respectueuses des
normes internationales dans les écoles primaires publiques de Cbte d’lvoire.

3. Objectifs spécifiques

e Réaliser une campagne de prospection dans les zones cibles afin d’identifier les
écoles les plus vulnérables.

e Construire et/ou réhabiliter des blocs de toilettes dans au moins 10 écoles pilotes
sur 2 ans.

e Sensibiliser les éléves et les enseignants a l'hygiéne et a l'entretien des
infrastructures sanitaires.



4. Résultats attendus

e Les écoles identifiées disposent de toilettes propres, accessibles et sécurisées.
e L’hygiéne scolaire est améliorée.
e Le taux de scolarisation des jeunes filles est accru.

e La communauté scolaire est sensibilisée aux enjeux de I'assainissement.

5. Principales activités

e Phase 1 : Prospection (cartographie des besoins, collecte de données)

e Phase 2 : Conception et planification (plans architecturaux, choix des
matériaux, partenaires techniques)

e Phase 3 : Mobilisation des financements (campagne de collecte de fonds,
partenariats)

e Phase 4 : Travaux de construction/réhabilitation (engagement des entreprises
locales, suivi des chantiers)

e Phase 5 : Formation et sensibilisation (bonnes pratiques d’hygiéne, entretien
des toilettes)

e Phase 6 : Evaluation et pérennisation (mise en place d’'un comité de suivi dans
chaque école)

6. Partenariat et comité de gestion

Un comité de gestion du projet sera mis en place et composé de volontaires ayant
contribué financiérement a la campagne de prospection. Ce comité aura pour mission
de suivre la mise en ceuvre du projet, d’assurer la transparence, et d'impliquer les
communautés bénéficiaires.



7. Budget prévisionnel pour la prospection

Poste Codt unitaire Quantité Coiit total
Transport (aller-retour) 25 000 FCFA 2 pers. 50 000 FCFA
Hébergement (1 nuit) 20 000 FCFA 2 pers. 40 000 FCFA
Restauration (2 repas/jour) | 10 000 FCFA 2 pers. 20 000 FCFA
Communication/logistique | - - 15 000 FCFA

Total estimatif

125 000 FCFA

8. Appel a contribution

Nous lancons un appel aux personnes de bonne volonté, entreprises, ONG,
associations et partenaires techniques pour nous accompagner dans cette noble
mission. Chaque franc investi dans I’éducation et I’hygiéne des enfants est un pas

vers une société plus juste, plus saine et plus prospére.

Lien du financement participatif de la campagne de prospection

9. Conclusion

Ce projet n'est pas qu'une réponse a un besoin sanitaire, c’est un acte de foi dans
'avenir de notre jeunesse. Ensemble, redonnons dignité et espoir a nos écoliers. Des

toilettes décentes aujourd’hui, pour une citoyenneté forte demain.



https://www.leetchi.com/fr/c/construction-des-toilettes-dans-les-ecoles-primaires-publiques-en-cote-divoire-7751226?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing

Contacts :

Kouassi Ouréga Goblé
Facebook : @ourega.goble
Email : ourega.goble@canticthinkia.ci

WhatsApp : +225 0103438456
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